
 

 

La priorisation des actions ou des secteurs d’interventions a été proposée au comité de pilotage du 07/06/2022 

à partir d’une réflexion propre à chaque thématique.  

Concernant la limitation du colmatage, il est proposé au COmité de PILotage (COPIL), au gré des opportunités 

(Appels à Projets, Mesure 441 FEADER ou autre) de sensibiliser les éleveurs, et de présenter aux éleveurs 

volontaires les possibles actions de mise en défens des berges, d’aménagement de points d’abreuvements et 

de réalisation de points de franchissement. 

Le programme de gestion de la végétation proposé a été déterminé par le croisement du diagnostic terrain et 

de la situation géographique. La traversé des zones urbaines a été priorisée la première année du PPG en raison 

des nombreux enjeux d’intérêt général rencontrés. Pour les années suivantes, le programme de gestion de la 

végétation proposé est déterminé en fonction de la proximité des secteurs identifiés lors de l’état des lieux afin 

d’optimiser les déplacements de l’entreprise retenue, tout en tenant compte du lissage des coûts annuels que 

représentent cette opération. Ce croisement a permis d’identifier un besoin d’intervention sur plusieurs UG (32 

secteurs répartis sur 13 UG) et la non intervention sur d’autres notamment dans les zones de gorges.  

Pour la thématique restauration d’une ripisylve fonctionnelle, les secteurs identifiés comme prioritaires sont les 

secteurs présentant la ripisylve la plus dégradée : les UG 4, 6 et 12. Néanmoins cette opération pourra être 

proposée sur d’autres secteurs dont la restauration de la ripisylve est nécessaire.  

Concernant la restauration des zones humides, sur le bassin versant Ouysse Alzou, 3 zones humides drainées 

ont été proposées pour restauration dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau. Au-delà de 

cette opportunité, le diagnostic présenté précédemment identifie 70,8 ha de zones humides drainées (36% des 

zones humides du bassin versant). Il est proposé comme objectif dans le cadre de ce PPG, sur une durée de 10 

ans, d’atteindre la restauration de l’ensemble de ces zones humides drainées. Concernant les zones humides 

piétinées (18% des zones humides du bassin versant) elles pourront bénéficier de la Mesure 441. 

Pour la limitation des espèces exotiques envahissantes, il a été proposé au comité de pilotage de prioriser la 

communication sur les espèces végétales, afin d’avertir les riverains des multiples problématiques qu’elles 

engendrent. Concernant le ragondin, le comité syndical a choisi de ne pas renouveler d’actions de piégeage 

dans le cadre des PPG du fait de l’inefficacité et du coût élevé de ces opérations déjà menées durant 15 ans par 

le syndicat sur son territoire. 

Concernant la réduction de l’anthropisation du cours d’eau, des secteurs modifiés par l’activité humaine ont été 

identifiés par le diagnostic. Afin d’approfondir ce premier constat, de qualifier les atouts/faiblesses et 

opportunités/menaces d’un projet de restauration hydromorphologique et de définir des scénarios 

d’aménagement, une étude hydromorphologique de l’Alzou a été proposée au comité de pilotage. De plus le 

diagnostic terrain a mis en lumière que de nombreux linéaires de cours d’eau ont été modifiés (recalibrés, curés, 

déplacés, rectifiés), le présent PPG propose ainsi de restaurer ces linéaires au gré des opportunités. 

 

Concernant la restauration de la continuité écologique et sédimentaire : Afin de favoriser la continuité 

écologique des cours d’eau amont, il est proposé au COPIL de prévoir une étude groupée de définition de 

projets de mise en conformité ou d'effacement des ouvrages, notamment sur la masse d’eau du Ruisseau 

d’Aynac dont le cours est entièrement superficiel et classé en liste 1. 



Dans un second temps il est proposé de mettre en place une action d’effacement des ouvrages transversaux, en 

accord avec les propriétaires des ouvrages. En effet, la présence d’obstacles dans le cours d’eau sur la partie 

amont engendre des modifications hydromorphologiques telles que l’incision du lit à l’aval des obstacles et le 

colmatage à l’amont. Il est donc proposé au comité de pilotage d’intervenir sur cette masse d’eau en priorité 

avec l’accord et le concours des propriétaires concernés. 

Enfin concernant la thématique des plans d’eau, il est proposé au COPIL de mettre en place une démarche de 

mise en dérivation ou d’effacement de 9 plans d’eau ciblés sur le bassin versant, en accord avec les propriétaires, 

avec au préalable le lancement d’une étude groupée afin de déterminer la meilleure solution à mettre en œuvre 

sur chaque ouvrage.  

 

Les trois tableaux suivants présentent le budget prévisionnel du programme.  

Les deux premiers tableaux présentent ce budget prévisionnel respectivement pour les actions de l’axe de travail 

n°1 : « Atteinte ou maintien de la bonne qualité des eaux et des milieux connexes » et pour les actions de l’axe 

de travail n° 2 : Restauration de l’hydromorphologie ». Le budget est présenté par action, en précisant l’année 

envisagée. 

Toutefois, ces tableaux n’ont qu’une vocation indicative, il s’agit en effet d’un budget prévisionnel, établi 

sur 10 années. En dehors de la répartition par secteur de la gestion de la ripisylve, le calendrier et le 

dimensionnement des autres actions peuvent être amenés à évoluer au cours du plan de gestion en 

fonction du contexte local, des décisions du maître d’ouvrage, ou des évolutions des politiques d’aides 

de chaque cofinanceurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AXE DE 

TRAVAI

L 

THEMATIQUE ACTIONS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TOTAL 

Q
u

a
li

té
 d

e
s 

e
a
u

x
 e

t 
m

il
ie

u
x
 c

o
n

n
e
x
e
s 

Limitation du 

colmatage du lit  

Réalisation de points 

d'abreuvement  
453 849,00 € 283 656,00 € 0 € 283 656,00 € 0 € 283 656,00 € 0 € 283 656,00 € 0 € 0 € 1 588 473 € 

 Total  453 849 € 283 656 € 0 € 283 656 € 0 € 283 656 € 0 € 283 656 € 0 € 0 € 1 588 473 € 

Gestion de la 

végétation de 

berge 

Création d'une ripisylve 

par plantation et 

bouturage 

0 € 20 000,00 € 30 000 € 20 000 € 20 000 € 10 000 € 25 000 € 25 000 € 0 0 € 150 000 € 

Entretenir la végétation 

des berges 
26 400,00 € 16 600,00 € 14 400,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 7 000,00 € 14 600,00 € 26 300,00 € 14 000,00 € 14 600,00 € 158 900,00 € 

 Total  26 400 € 36 600 € 44 400 € 35 000 € 30 000 € 17 000 € 39 600 € 51 300 € 14 000 € 14 600 € 308 900 € 

Restauration des 

zones humides  

Restauration de zones 

humides 
34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 170 000 € 

 Total  34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 170 000 € 

Sensibilisation, 

communication 

sur les espèces 

exotiques 

envahissantes 

Communication 

sensibilisation sur les 

espèces exogènes 

0 € 0 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 8 000 € 

 Total  0 € 0 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 8 000 € 

Suivi des actions  

Suivi des actions sur 10 

ans  
0 €  0 € 8 000 € 0 € 0 € 0 € 8 000 € 0 € 0 € 16 000 € 

 Total  0 € 0 € 0 € 8 000 € 0 € 0 € 0 € 8 000 € 0 € 0 € 16 000 € 

 TOTAL AXE 1  514 249 € 320 256 € 78 400 € 328 656 € 64 000 € 302 656 € 73 600 € 344 956 € 48 000 € 16 600 € 2 091 373 € 

  TOTAL DES 5 PREMIERES ANNEES : 1 305 561 €  TOTAL DES 5 DERNIERES ANNEES : 785 812 €  
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Reduction de 
l'anthropisation 
du cours d'eau 

Étude hydromorphologique de 
l'Alzou, définition d'un espace de 

bon fonctionnement 
5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

Restauration 
hydromorphologique (remise en 
fond de talweg, reméandrage) 

30 000 € 47 250 € 46 250 € 32 000 € 51 250 € 34 000 € 20 000 € 47 500 € 37 500 € 42 500 € 388 250 € 

 Total  35 000 € 47 250 € 46 250 € 32 000 € 51 250 € 34 000 € 20 000 € 47 500 € 37 500 € 42 500 € 393 250 € 

Restauration de 
la continuité 
écologique 

Étude groupée de définition de 
projets de mise en conformité ou 

d'effacement   
0 € 0 € 40 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 000 € 

Effacement de seuil  0 € 0 € 0 € 0 € 180 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180 000 € 
Effacement d'ouvrages 

transversaux 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 000 € 0 € 0 € 60 000 € 

Assistance technique à maîtrise 
d'ouvrage 

0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 € 0 € 0 € 4 000 € 0 € 0 € 8 000 € 

 Total  0 € 0 € 40 000 € 0 € 184 000 € 0 € 0 € 64 000 € 0 € 0 € 288 000 € 

a) Axe 1 : atteinte ou maintien de la bonne qualité des eaux et des milieux connexes (budget annuel et calendrier prévisionnel)  

b) Axe 2 : restauration hydromorphologique des cours d’eau (Budget annuel et Calendrier Prévisionnel 



Limitation de 
l'impact des 
plans d'eau  

Étude groupée, définition de 
projets de mise en conformité ou 

d’effacement de plan d'eau 
0 € 0 € 45 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45 000 € 

Travaux d'effacement ou de 
contournement de plan d'eau 0 € 0 € 0 € 0 € 157 813 € 0 € 157 813 € 0 € 157 814 € 0 € 473 440 € 

Assistance technique à maîtrise 
d'ouvrage 0 € 0 € 0 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 36 000 € 

 Total  0 € 0 € 45 000 € 0 € 169 813 € 0 € 169 813 € 0 € 169 814 € 0 € 554 440 € 

Suivi des 
actions  

Suivi des actions sur 10 ans  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 000 € 0 € 0 € 5 000 € 10 000 € 

  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 000 € 0 € 0 € 5 000 € 10 000 € 

 TOTAL AXE 2   35 000 € 47 250 € 131 250 € 32 000 € 405 063 € 34 000 € 194 813 € 111 500 € 207 314 € 47 500 € 1 245 690 € 

    TOTAL DES 5 PREMIERES ANNEES  650 563 €  TOTAL DES 5 DERNIERES ANNEES  595 127 € 
 

 

 

 

 

c) Budget prévisionnel annuel Axe 1 et 2 

AXE DE TRAVAIL  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TOTAL 

514 249 € 320 256 € 78 400 € 328 656 € 64 000 € 302 656 € 73 600 € 344 956 € 48 000 € 16 600 € 2 091 373 € 

35 000 € 47 250 € 131 250 € 32 000 € 405 063 € 34 000 € 194 813 € 111 500 € 207 314 € 47 500 € 1 245 690 € 

 TOTAL   549 249 € 367 506 € 209 650 € 360 656 € 469 063 € 336 656 € 268 413 € 456 456 € 255 314 € 64 100 € 3 337 063 € 

 1 956 124 € 1 380 939 €  
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Reduction de l'anthropisation du cours d'eau

Restauration de la continuité écologique

Limitation de l'impact des plans d'eau 

Suivi des actions axe 2



 

41%

10%5%

0%0%

13%

5%

25%

1%

Limitation du colmatage du lit 

Gestion de la végétation de berge

Restauration des zones humides 

Sensibilisation, communication sur les espèces exotiques 
envahissantes
Suivi des actions axe 1

Reduction de l'anthropisation du cours d'eau

Restauration de la continuité écologique

Limitation de l'impact des plans d'eau 
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Le plan de financement du programme d’actions présenté ci-dessous est établi sur 10 ans. Il a une vocation 

purement informative même s’il permet aux cofinanceurs d’envisager la projection de leurs dépenses sur la 

durée du programme. Ce tableau ne saurait refléter l’engagement ferme et définitif de chaque cofinanceurs sur 

la durée du programme. En effet le plan de gestion est un outil qui a vocation à évoluer au cours du temps 

en fonction du contexte local et des décisions du maître d’ouvrage à l’échelle du bassin versant Ouysse-Alzou 

mais aussi en fonction des évolutions des politiques d’aide de chaque cofinanceurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 588 473 € 80% 1 270 778 € 0% 0 € 10% 158 847 € 10% 158 847 € 

 Total  1 588 473 € 80% 1 270 778 € 0% 0 € 10% 158 847 € 20% 158 847 € 

150 000 € 50% 75 000 € 20% 30 000 € 30% 45 000 € 0% 0 € 

158 900 € 50% 79 450 € 20% 31 780 € 30% 47 670 € 0% 0 € 

 Total  308 900 € 50% 154 450 € 20% 61 780 € 30% 92 670 € 0% 0 € 

170 000 € 50% 85 000 € 20% 34 000 € 30% 51 000 € 0% 0 € 

 Total  170 000 € 50% 85 000 € 20,0% 34 000 € 30,0% 51 000 € 0% 0 € 

8 000 € 50% 4 000 € 20% 1 600 € 30% 2 400 € 0% 0 € 

 Total  8 000 € 50% 4 000 € 20% 1 600 € 30% 2 400 € 0% 0 € 

16 000 € 50% 8 000 € 0 €   50% 8 000 € 0% 0 € 

 Total           16 000 €  50% 8 000 € 0% 0 € 50% 8 000 € 0% 0 € 

5 000 € 50% 2 500 € 20% 1 000 € 30% 1 500 € 0% 0 € 

388 250 € 50% 194 125 € 20% 77 650 € 30% 116 475 € 0% 0 € 

 Total  393 250 € 50% 196 625 € 20% 78 650 € 30% 117 975 € 0% 0 € 

40 000 € 50% 20 000 € 20% 8 000 € 29% 11 600 € 1% 400 € 

180 000 € 60% 108 000 € 20% 36 000 € 20% 36 000 € 0% 0 € 

60 000 € 60% 36 000 € 20% 12 000 € 20% 12 000 € 0% 0 € 

8 000 € 60% 4 800 € 0% 0 € 40% 3 200 € 0% 0 € 

 Total  288 000 € 59% 168 800 € 19% 56 000 € 22% 62 800 € 0% 400 € 

45 000 € 50% 22 500 € 20% 9 000 € 29% 13 050 € 1% 450 € 

473 440 € 60% 284 064 € 20% 94 688 € 0% 0 € 20% 94 688 € 

36 000 € 60% 21 600 € 0% 0 € 40% 14 400 € 0% 0 € 

 Total  554 440 € 59% 328 164 € 22% 103 688 € 20,0% 27 450 € 17,2% 95 138 € 

10 000 € 50% 5 000 € 0% 0 € 40% 4 000 € 0% 0 € 

 Total           10 000 €  50% 5 000 € 0% 0 € 50% 5 000 € 0% 0 € 

 


